

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с. Мичуринское имени В.К. Арсеньева



В.Ю. Ахмолина
2022 г.

Дорожная карта

по реализации агропрофиля в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Мичуринское имени В.К. Арсеньева (далее – школа) в 2022-25 годах.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Проведение в школе анкетирования, психологического тестирования на предмет востребованности дополнительного образования агрономической направленности	ноябрь 2022 - декабрь 2022 года	Школьный психолог, заместитель директора по ВР	Анализ анкет, определение профиля, составление предварительного состава обучающихся
2.	Анализ материально-технических, кадровых, информационно-методических ресурсов для программы дополнительного образования агрономической направленности		Заместитель директора по АХР	
3.	Разработка плана-графика внедрения/реализации программы дополнительного образования агрономической направленности	ноябрь-декабрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	График занятий
4.	Рабочая встреча с директором Автономной некоммерческой организации "Краевой Сельскохозяйственный Фонд" (далее – АНО "КСФ"	январь 2023 года	Директор школы	Обсуждение совместного плана мероприятий
5.	Разработка содержания программы дополнительного образования "Юный агроном" (с использованием опыта коррекционной школы-интерната №12). Включение в образовательные программы учебных предметов, элективных курсов, практико-ориентированных модулей, направленных на реализацию программы «Юный агроном»	декабрь 2022-январь 2023-года	Заместитель директора по УВР Ведущий педагог дополнительного образования	Программа дополнительного образования "Юный агроном"

6.	Размещение программы дополнительного образования "Юный агроном" на портале персонализированного дополнительного образования на согласование куратором	Февраль апрель 2023 года	Администрация школы (Зам.директора по ВР)	Утвержденная программа дополнительного образования
7.	Разработка плана сетевого сотрудничества с КТБ ПОУ "Хореский агропромышленный техникум", ДВНИИ сельского хозяйства ФГБУН ХФИЦ ДВО РАН, филиалом ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр" по Хабаровскому краю	январь – март 2023 года	Администрация школы, администрация техникума, специалисты института, специалисты центра	План взаимодействия
8.	Создание условий для непрерывного образования обучающихся, организация мероприятий с привлечением сельхозпроизводителей Хабаровского района	март-май 2023года	Администрация школы, сетевые партнеры школы	Лекционные занятия, экскурсионные мероприятия,
9.	Поставка и монтаж теплицы. Безвозмездная передача теплицы на баланс школы	сентябрь 2023 года	Выборанный поставщик АНО «КСФ»	Установленная теплица на территории школы
10.	Извещение родителей на родительских собраниях о начале реализации программы дополнительного образования "Юный агроном"	организацион но (сентябрь), промежуточно го результата (январь), итоговое (апрель)	Администрация школы (директор, зам.директора по УВР и ВР)	Протоколы родительских собраний
11.	Проведение анкетирования, тестирования среди обучающихся на предмет удовлетворённости работой программы	С июля по декабрь 2023 года	Администрация школы	Результаты анкет
12.	Широкое информирование обучающихся, родительской и педагогической общестственности о ходе работы школьного объединения "Юный агроном".	постоянно	Администрация школы	Размещение на официальном сайте, в социальных сетях, в пабликах информационных материалов о реализации агропрофиля, публикации в СМИ

13.	Разработка содержания программы дополнительного образования «Сити-фермер» Включение в образовательные программы учебных предметов, элективных курсов, практико-ориентированных модулей, направленных на реализацию программы «Сити-фермер» Размещение программы "Сити-фермер" на портале персонализированного дополнительного образования на согласование куратором	Август-Сентябрь 2023	Заместитель директора по УВР Ведущий педагог дополнительного образования	Программа дополнительного образования "Сити-фермер" Утвержденная программа дополнительного образования
14.	Реализация программ дополнительного образования «Юный агроном», «Сити-фермер» с использованием оборудования гидропонной установки и теплицы.	Сентябрь 2023-май 2024	Ведущие педагоги дополнительного образования, учителя-предметники	Реализация агротехнологического профиля в школе через программы дополнительного образования.
15.	Разработка и организация экспериментально-опытного участка на территории школы. Использование участка в практической реализации программ доп.образования. Прохождение обучающимися летней трудовой практики на участке.	апрель-август 2024	Администрация школы, Ведущие педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, тех.персонал	Экспериментально-опытный участок школы. Отработка практических навыков и умений агротехнологической направленности.
16.	Разработка содержания программы дополнительного образования «Агрознайка.Началка» Включение в образовательные программы учебных предметов, элективных курсов, практико-ориентированных модулей, направленных на реализацию программы «Агрознайка.Началка» Размещение программы дополнительного образования «Агрознайка.Началка» на портале персонализированного дополнительного образования на согласование куратором	август-сентябрь 2024	Заместитель директора по УВР Ведущий педагог дополнительного образования	Программа дополнительного образования «Агрознайка.Началка» Живые уголки природы в классах начальной школы. Реализация проектной и научно-практической деятельности обучающихся.
17.	Присвоение школе статуса Краевая инновационная площадка с темой инновационной деятельности : «Развитие системы профильного обучения с учетом потребностей экономики Хабаровского	Ноябрь 2024-май 2025	Администрация школы, педагоги	Статус КИК

	края». Создание школьной команды координирующей реализацию профильного обучения.			
18.	Разработка основной образовательной программы НОО, СОО, ООО с учетом реализуемого естественно - научного профиля агронаправленности.	Август 2025	Администрация школы, педагоги	Программы углубленного изучения предметов естественнонаучного цикла, программы внеурочной деятельности агронаправления и программ дополнительного образования
19.	Реализации комплекса мероприятий по созданию агротехнологического класса в МБОУ СОШ с. Мичуринское им. В.К. Арсеньева в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Подготовка документов, заключение договоров о сетевом сотрудничестве, заказ и закупка оборудования и мебели для «Агрокласса».	Май 2025-сентябрь 2025	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края, Управление образования Хабаровского муниципального района, Администрация школы, педагоги	Агротехнологический класс (10 класс)
20.	Поставка и монтаж второй теплицы для разделения работ с культурами.	Июль 2025	Выборанный поставщик АНО «КСФ»	Тепличный комплекс
21.	Формирование «Агрокласса» и зачисление обучающихся в 10 класс	Июль-Август 2025	Администрация школы	«Агрокласс»